

RAPPORT DE CHANTIER DE BOISEMENT

ALLIANCE FORETS BOIS

BOISEMENTS COMPENSATEURS – CONVENTION PROJET YGOS 1

Ces boisements compensateurs ont été mis en œuvre dans le cadre d'une convention ayant fait l'objet d'un avenant en janvier 2020.


Les plantations ont été réalisées entre avril 2020 et mai 2021 selon le tableau récapitulatif des chantiers ci-après :

Chantiers	Communes	Parcelles	Fin des travaux de plantation	Surface mesurées
A	Valeuil	A 101, 105p, 109	03/05/2021	4,00 ha
B	La Jemaye	A 616, 605p, 631, 632p, B 217p, 218p, 224p, 225p B 219p, 222p, 223p, 225p	28/05/2021	1,55 ha
			28/05/2021	3,40 ha
			28/05/2021	3,15 ha
C	Eygurande et Gardedeuil	I 885p, 889p, 890	27/10/2020	2,07 ha
D	La Jemaye	A 327, 328, 329	29/10/2020	3,15 ha
E	Issac	AL 38, 39, 46p, 48, AM 20p	30/04/2020	13,20 ha
			Total	30,52 ha


Les éléments relevés de ces chantiers sont présentés sur les pages suivantes :

- Plan de localisation sur carte IGN
- Plan du boisement selon relevés de terrain
- Photos de masse du chantier
- Photos de plants installés

CHANTIER A



Plan de localisation



Relevé de terrain



Chantier




Plants


CHANTIER B



Plan de localisation



Relevés de terrain





Chantier 1



Chantiers 2




Chantier 3




Plants

CHANTIER C



Plan de localisation



Relevé de terrain




Chantier




Plants

CHANTIER D



Plan de localisation



Relevé de terrain



Chantier




Plants

CHANTIER E



Plan de localisation



Relevé de terrain



Chantier



Plants